

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

NTEs: 18 E 21

MUNICÍPIO: MUNIZ FERREIRA, CACHOEIRA, CONDE E SAUBARA

OBRA: AMPLIAÇÃO E MORDERNIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO								
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
1												
1.1	MUNIZ FERREIRA	3.911.296,43	20,77%	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%	
	AMPLIAÇÃO_ CE LUIS EDUARDO MAGALHÃES			229.150,06	290.774,41	428.851,99	750.116,85	838.440,31	568.219,37	520.685,70	285.057,73	
1.2	CACHOEIRA	1.715.914,48	9,11%	3,82%	9,99%	12,95%	21,97%	20,74%	12,15%	11,83%	6,54%	
	MODERNIZAÇÃO_ CE QUILOMBOLA DA BACIA DO IGUAPE			65.574,76	171.466,51	222.229,48	376.982,56	355.849,30	208.547,09	203.040,69	112.224,09	
1.3	CONDE	8.130.362,41	43,18%	9,57%	9,30%	14,52%	18,55%	18,14%	13,18%	10,59%	6,15%	
	AMPLIAÇÃO_ COLÉGIO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DO CONDE			777.698,63	756.350,40	1.180.501,05	1.508.002,58	1.474.941,60	1.071.349,58	861.213,21	500.305,37	
1.4	SAUBARA	5.073.450,69	26,94%	5,16%	10,02%	12,99%	16,54%	20,42%	13,91%	13,40%	7,55%	
	AMPLIAÇÃO_ CE DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES			262.040,99	508.276,98	659.021,38	839.313,96	1.036.252,26	705.498,32	680.064,95	382.981,84	
TOTAL GERAL		18.831.024,01	100,00%									
PERCENTUAIS			Simple	7,09%	9,17%	13,23%	18,45%	19,68%	13,56%	12,03%	6,80%	
			Acumul	7,09%	16,26%	29,48%	47,93%	67,61%	81,17%	93,20%	100,00%	
VALORES			Simple	1.334.464,44	1.726.868,31	2.490.603,90	3.474.415,94	3.705.483,47	2.553.614,37	2.265.004,55	1.280.569,03	
			Acumul	1.334.464,44	3.061.332,74	5.551.936,65	9.026.352,59	12.731.836,06	15.285.450,43	17.550.454,98	18.831.024,01	